# 會議記錄
MEETING MINUTES

## 1. 基本資料 Basic Information

| | | | |
|---|---|---|---|
| **主題** SUBJECT | Weekly 110 (legacy format) | | |
| **日期 / 類型** DATE / TYPE | 2026-07-28　週會 | **廠商** CONTRACTOR | Hailong Construction |
| **地點與時間** VENUE & TIME | HL Office Meeting Room<br>15:00 | **記錄人** RECORDED BY | Daniel Huang |

| 出席人員 ATTENDEES | 公司 Company | 姓名 Name | 職稱 Position |
|---|---|---|---|
| | TECO | 陳韋向(Mac Chen) | Project Manager & Contract Manager |
| | TECO | 曾耀葦(Toby Tseng) | QAQC Manager |
| | TECO | 謝明倫(ML Hsieh) | Site Manager |
| | HL | Breeze Yeh | PM |

## 2. 討論事項 Discussions / Actions

| # | DISCUSSIONS / ACTIONS | Action by | Target Date / Status |
|---|---|---|---|
| **1.0** | **技術議題 Technical Issues** | | |
| 1.1 | CVL-00198 屋頂排水坡度不足，請 TECO 提送修正圖。 | TECO | Open |
| 1.2 | CVL-00201 已完成複測。 | HL | Closed |
| **2.0** | **安全議題 Safety** | | |
| 2.1 | 高架作業平台每日點檢紀錄缺漏。 | HL – Breeze | Open |

## 3. 附件 Attachments

| 項次 | 檔名 / 編號 File / Ref. |
|---|---|
| 1 | site-photo-1.png （照片 1，見照片附頁 See photo pages） |
| 2 | site-photo-2.png （照片 2，見照片附頁 See photo pages） |
| 3 | site-photo-3.png （照片 3，見照片附頁 See photo pages） |
| 4 | site-photo-4.png （照片 4，見照片附頁 See photo pages） |
| 5 | site-photo-5.png （照片 5，見照片附頁 See photo pages） |

## 4. 簽核 Sign-off

**4.1 記錄人** Recorded By

姓名（職稱）：Daniel Huang　　日期：2026-07-28
單位 Company：_____

**4.2 廠商代表** Contractor Rep.

姓名（職稱）：Hailong Construction　　日期：_____
單位 Company：_____




照片 Photo 1　site-photo-1.png




照片 Photo 2　site-photo-2.png




照片 Photo 3　site-photo-3.png




照片 Photo 4　site-photo-4.png




照片 Photo 5　site-photo-5.png