會議記錄
MEETING MINUTES

1. 基本資料 Basic Information

主題 SUBJECT	Weekly 110 (legacy format)		
日期 / 類型 DATE / TYPE	28 Jul 2026　週會	**廠商** CONTRACTOR	Hailong Construction
地點與時間 VENUE & TIME	HL Office Meeting Room 15:00	**記錄人** RECORDED BY	Daniel Huang

出席人員 ATTENDEES	公司 Company	姓名 Name	職稱 Position
	TECO	陳韋向(Mac Chen)	Project Manager & Contract Manager
	TECO	曾耀葦(Toby Tseng)	QAQC Manager
	TECO	謝明倫(ML Hsieh)	Site Manager
	HL	Breeze Yeh	PM

2. 討論事項 Discussions / Actions

#	DISCUSSIONS / ACTIONS	Action by	Target Date / Status
1.0	**技術議題 Technical Issues**		
1.1	CVL-00198 屋頂排水坡度不足，請 TECO 提送修正圖。	TECO	Open
1.2	CVL-00201 已完成複測。	HL	Closed
2.0	**安全議題 Safety**		
2.1	高架作業平台每日點檢紀錄缺漏。	HL – Breeze	Open

3. 附件 Attachments

項次	檔名 / 編號 File / Ref.
1	site-photo-1.png （照片 1，見照片附頁 See photo pages）
2	site-photo-2.png （照片 2，見照片附頁 See photo pages）
3	site-photo-3.png （照片 3，見照片附頁 See photo pages）
4	site-photo-4.png （照片 4，見照片附頁 See photo pages）
5	site-photo-5.png （照片 5，見照片附頁 See photo pages）

4. 簽核 Sign-off

4.1 記錄人 Recorded By

姓名（職稱）：Daniel Huang　　日期：28 Jul 2026
單位 Company：_____

4.2 廠商代表 Contractor Rep.

姓名（職稱）：Hailong Construction　　日期：_____
單位 Company：_____



照片 Photo 1　site-photo-1.png



照片 Photo 2　site-photo-2.png



照片 Photo 3　site-photo-3.png



照片 Photo 4　site-photo-4.png



照片 Photo 5　site-photo-5.png